

**ISITUTO S.S. SALVATORE IPAB**  
**Corleone via S.S. Salvatore**  
**C O R L E O N E**

Codice Fiscale 84000110829

Partita Iva 04883860829

**D E L I B E R A    CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 15	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di parte della copertura dell'ala denominata "dei pellegrini" e di parte dell'ala denominata "porticato" – Perizia di variante e suppletiva.
Del Reg.	
Data	
01/12/2025	

L'anno duemilaventicinque il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 18,45, in video call, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto S.S. Salvatore IPAB, giusto D.A. di nomina n. 75/GAB del 07/08/2025 e di integrazione n. 86/GAB del 01/10/2025, composto da:

		Presente	Assente
Giandalone Giuseppe	Presidente	X	
Di Miceli Giuseppe	Componente	X	
La Franca Giuseppe	Componente		X
Pomilla Biagio	Componente	X	
Rigogliuso Vincenzo	Componente	X	

E' altresì presente il Segretario dott. Leoluca Scalisi, giusta nomina del 01/02/2024 delibera n. 4.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Richiamata la delibera n. 11 del 08/11/2025, con la quale si è deciso di predisporre una perizia di variante ai lavori in corso di completamento, al fine di sistemare le pareti ammalorate e di far pulire le grondaie del cortile interno

- Visto il contratto di appalto con la ditta Rizzo srl per un valore di €. 65.748,06

- Vista la prima perizia di variante per un valore di €. 10.000,00
- Vista la seconda perizia di variante e suppletiva a firma del direttore dei lavori Geom. Giacomo Dragna, per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'ala denominata "dei pellegrini" e manutenzione straordinaria di parte dell'ala denominata "porticato" del monastero, con allegato computo metrico per un valore di €. 3.000,00 oltre iva al 10% per un totale di €. 3.300,00
- Ritenuto che il valore complessivo delle due varianti rientra entro i limiti del quinto d'obbligo ( $65.478 / 5 = 13.095$ )

#### DELIBERA

- Di approvare la perizia di variante a firma del geom. Giacomo Dragna per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'ala denominata "dei pellegrini" e manutenzione straordinaria di parte dell'ala denominata "porticato" del monastero, con allegato computo metrico per un valore di €. 3.000,00 oltre iva al 10% per un totale di €. 3.300,00
- Di accertare tale spesa sul capitolo 4.1 del bilancio (Pulizia straordinaria locali, impianti e manutenzioni) nel rispetto del principio della competenza finanziaria.
- Di dare mandato al Segretario dell'Ente Dott. Leoluca Scalisi di provvedere alla definizione degli atti amministrativo/contabili e di quant'altro dovesse rendersi necessario per l'attuazione della presente delibera.
- Di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Giandalone)



Il segretario

(Dott. Leoluca Scalisi)

